



**ГЛАВА**  
**САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  
**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.01.2008 № 382/2


г. Сатка

реализации стратегического плана развития  
Саткинского муниципального района до 2020 года

В целях реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года, для устойчивого и динамичного развития экономики Саткинского муниципального района, повышения благосостояния и качества жизни населения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить структуру совета по стратегическому развитию и организационную структуру исполнительного комитета по реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года (Приложение № 1).
2. Утвердить План действий по реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года (Приложение № 2).
3. Утвердить План мероприятий на 2008 год по реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального района (Приложение № 3).
4. Утвердить механизм реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального района (Приложение № 4).
5. Утвердить целевые показатели на 2008, 2010 и 2020 годы по направлениям Стратегического плана развития Саткинского муниципального района (Приложение № 5).
6. Руководителям структурных подразделений Администрации Саткинского муниципального района предоставлять информацию о выполнении целевых показателей в Отдел муниципальной статистики:
  - а) по итогам 1 полугодия текущего года – в срок до 15 августа;
  - б) по итогам отчетного года – в срок до 15 февраля текущего года.
7. Руководителям хозяйствующих субъектов определять приоритеты своей деятельности в соответствии со Стратегическим планом развития Саткинского муниципального района до 2020 года.
8. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Саткинского муниципального района С.А. Смольникова.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.




В.Г. Некрасов

**СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ  
Саткинского муниципального района до 2020 года**



**ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ  
Саткинского муниципального района до 2020 года**



————— не воздействия  
 —————> —————>  
 —————< —————<  
 —————<—> —————<—> —————<—>

Приложение №2

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ САТКИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2020 ГОДА**

**I. Общие положения.**

1. План действий по реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года (далее – План действий) представляет собой перечень мероприятий, заданий, выполнение которых в течение ближайших 1-3-х лет возлагаются на подразделения Администрации Саткинского муниципального района, Глав поселений, хозяйствующие субъекты, расположенные на территории района.

2. План действий разрабатывается ежегодно на ближайшие три года с детализацией первого года. Организационную работу при разработке Плана действий осуществляет исполнительный комитет, возглавляемый заместителем Главы Саткинского муниципального района, курирующего реализацию Стратегического плана.

Тематические комиссии возглавляют заместители Главы Саткинского муниципального района:

- 1) “Экономика, хозяйственный климат, инвестиции” – В.И. Хлыста – первый заместитель Главы Саткинского муниципального района;
- 2) “Общество и социальная сфера” – Н.В. Харитоновна – заместитель Главы Саткинского муниципального района;
- 3) “Инфраструктура и экология, пространственная организация” – С.А. Смольников – заместитель Главы Саткинского муниципального района.

Технический координатор – председатель Комитета экономики администрации Саткинского муниципального района.

3. Разработка Плана действий осуществляется на основе:

- флагманских проектов Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года (далее – Стратегический план);
- муниципальных целевых программ;
- плана ежегодных мероприятий по реализации Стратегического плана (Приложение № 3).

4. В ходе разработки проект Плана действий согласовывается с Финансовым управлением администрации Саткинского муниципального района (далее – Финансовое управление), другими подразделениями администрации.

5. Мероприятия утвержденного Плана действия учитываются Финансовым управлением при подготовке проекта бюджета и служат основанием для представления заявок на финансирование от соответствующих подразделений администрации в Финансовое управление.

6. План действий утверждается Постановлением Главы Саткинского муниципального района ежегодно в срок до 1 октября.

7. План действий используется при разработке оценочных и прогнозных социально-экономических показателей, при формировании целевых муниципальных программ, а также перспективного (среднесрочного) финансового плана Саткинского муниципального района, проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

8. С целью обеспечения реализации и поддержания постоянной актуальности Стратегического плана проводится мониторинг.

**II. Этапы формирования Плана действий.**

9. Формирование Плана действий производится в два этапа:

*первый этап* – анализ сложившихся в текущем периоде социально-экономических показателей района, а также достигнутых показателей при реализации национальных проектов и их сопоставление с флагманскими проектами Стратегического плана;

*второй этап* – разработка проекта Плана действий для утверждения Главой Саткинского муниципального района.

**III. Направления Плана действий**

*9-ые Флагманских проектов:*  
*1) доступные условия для молодежи*  
*2) парк отдыха*

- 3) Спортивная инфраструктура;
- 4) Программа развития туризма;
- 5) Транспортно-логистический комплекс;
- 6) Бизнес-дом “Сатка-успешный город”;
- 7) Экологическая безопасность;
- 8) Завершение газификации района;
- 9) Внедрение энергосберегающих технологий.

11. Ответственные за реализацию Флагманских проектов (Приложение № 2.1) ежемесячно направляют результаты проведенных мероприятий в адрес Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального района.

12. Кураторы от Администрации Саткинского муниципального района (Приложение № 2.1) взаимодействуют с ответственными исполнителями по реализации Флагманских проектов.

**IV. Мониторинг за ходом реализации Стратегического плана.**

13. В целях контроля и корректировки хода реализации Стратегического плана создается постоянный Совет по стратегическому развитию при Главе Саткинского муниципального района (Приложение № 2.2).

14. В Совет по стратегическому развитию (далее - Совет) входят все Главы поселений района, заместители Главы Саткинского муниципального района, руководители подразделений Администрации, руководители хозяйствующих субъектов. Возглавляет Совет Глава Саткинского муниципального района.

15. Заседания Совета проводятся ежегодно, по итогам 1 полугодия и по итогам 11 месяцев. На заседаниях Совета рассматриваются целевые показатели по направлениям стратегического плана развития, предоставленные Отделом муниципальной статистики и сформированные Комитетом экономики результаты реализации Флагманских проектов. По итогам которых принимаются решения о дальнейшей работе в заданном русле, либо корректировке мероприятий.

**V. Информационное обеспечение.**

16. Результаты реализации Стратегического плана, рассмотренные на заседании Совета, размещаются на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.

17. Информационное сопровождение обеспечивает Отдел информационных технологий и программное обеспечение Администрации Саткинского муниципального района (Капустин А.Г.), пресс-секретарь Главы Саткинского муниципального района (Кулагина С.В.), СМИ.

Приложение № 2.1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЛАГМАНСКИХ ПРОЕКТОВ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ  
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2020 ГОДА

№ п/п	Флагманские проекты	Мероприятия
I.	<i>Экономика</i>	
1.1.	<p><b>Программа развития туризма:</b> - Сроки реализации: 2008 – 2020гг. - Ответственные за реализацию: Главы поселений района, заинтересованные организации района. - Куратор от Администрации района: Хлыста В.И. - Источники финансирования: Бюджеты всех уровней, собственные и заемные средства предприятий.</p>	<p>1) Расширение масштабов деятельности и развитие туристической инфраструктуры в рамках существующих объектов туризма; 2) Строительство новых гостиниц; 3) Развитие санаторно-курортной деятельности; 4) Развитие инфраструктуры спортивного направления туризма; 5) Информационно-рекламное обеспечение и развитие видов деятельности, сопутствующих туризму.</p>
1.2.	<p><b>Транспортно-логистический комплекс:</b> - Сроки реализации: по этапам в течение 2008 – 2020гг. - Ответственные за реализацию: Жевлаков С.И., Лучевникова Г.Н., заинтересованные предприятия района. - Куратор от Администрации района: Хлыста В.И. - Источники финансирования: собственные и заемные средства предприятий.</p>	<p>1) Обследование транспортных потоков, следующих по территории района и деятельности предприятий, их обслуживающих (АЗС, стоянки, объекты общественного питания); 2) Дальнейшее развитие сети придорожного сервиса вдоль участка автотрассы “Урал”, проходящей через район. Создание информационной системы обеспечения транспортной деятельности, позволяющая оптимизировать маршруты и способы прохождения грузов на всех этапах их обработки и транспортировки; 3) Вовлечение в хозяйственный оборот оптового распределительно-складского комплекса в Сулейнском г.п., использование нефтебазы и возможностей подвозки грузов по железной дороге от ст.Бердяуш.</p>
1.3.	<p><b>Бизнес-дом “Сатка-успешный город”:</b> - Сроки реализации: по этапам в течение 2008 – 2010гг. - Ответственные за реализацию: Печеркина Е.А., заинтересованные организации района. - Куратор от Администрации района: Хлыста В.И. - Источники финансирования: целевое финансирование по Программе поддержки малого предпринимательства Саткинского г.п., собственные и заемные средства предприятий.</p>	<p>1) Выбор участника реализации, руководителя проекта. 2) Определение места расположения Бизнес-дома (аренда помещения, собственное помещение, встроенное в жилой дом; строительство нового объекта). При необходимости разработка и согласование проектной документации по строительству бизнес-центра.</p>
II.	<i>Социальная сфера</i>	

	<p>ЖСК “Молодежный”. - Куратор от Администрации района: Жевлаков С.И. - Источники финансирования: бюджетные средства, средства граждан и предприятий.</p>	2) ОАО “Комбинат “Магnezит” финансирует разработку проектно-сметной документации.
2.2.	<p><b>Парк отдыха:</b> - Сроки реализации: в течение 2008г. - Ответственные за реализацию: Мирошниченко Н.В., заинтересованные организации района. - Куратор от Администрации района: Харитонов Н.В. - Источники финансирования: от 40 до млн.руб. за счет средств инвесторов, внебюджетных средств.</p>	1) Администрация района объявляет конкурс на лучший проект по организации Парка отдыха.
2.3.	<p><b>Спортивная инфраструктура:</b> <b>2.3.1. Спортивно-туристический комплекс по зимним видам спорта (гора Пеструшкина в г.Сатка):</b> - Сроки реализации: 2008-2015гг. - Ответственные за реализацию: Степанов С.Г., ОАО “Комбинат “Магnezит”. - Куратор от Администрации района: Харитонов Н.В. - Источники финансирования: ориентировочно 27,5 млн.руб. за счет бюджетов всех уровней, средств инвесторов, внебюджетных средств.</p>	1) Разработка проекта. 2) Согласование с Главным Управлением по ФКС и Т Челябинской области условий финансирования проекта.
	<p><b>2.3.2. Реконструкция стадиона “Труд”:</b> - Сроки реализации: 2008-2010гг. - Ответственные за реализацию: Степанов С.Г., ОАО “Комбинат “Магnezит”. - Куратор от Администрации района: Харитонов Н.В. - Источники финансирования: ориентировочно 38 млн.руб. за счет бюджетов всех уровней, средств инвесторов, внебюджетных средств.</p>	1) Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по укладке современной беговой дорожки и секторов для технических видов спорта. 2) Согласование с Главным Управлением по ФКС и Т Челябинской области условий финансирования подрядных работ.
III.	<i>Инфраструктура</i>	
3.1.	<p><b>Экологическая безопасность:</b> - Сроки реализации: 2008-2010гг. - Ответственные за реализацию: Кузина И.В., Соловьева Е.Б., промышленные предприятия района. - Куратор от Администрации района: Жевлаков С.И. - Источники финансирования: ориентировочно 385 млн.руб. за счет бюджетов всех уровней, средств инвесторов, внебюджетных средств.</p>	1) Разработка проектно-сметной документации по: - реконструкции очистных сооружений и коммунальных стоков; - расширению мощностей по складированию и утилизации бытовых отходов; - реконструкции очистных установок, пьелеулавливающего оборудования на предприятиях-загрязнителях; - рекультивации земель.

Совет по стратегическому развитию  
при Главе Саткинского муниципального района

В состав Совета по стратегическому развитию при Главе Саткинского муниципального района (далее – Совет) входят:

1. Глава Саткинского муниципального района Некрасов В.Г. – председатель Совета;
2. Первый заместитель Главы Саткинского муниципального района – Хлыста В.И.;
3. Заместитель Главы Саткинского муниципального района, начальник Финансового управления Журавлева Л.В.;
4. Заместитель Главы Саткинского муниципального района – Жевлаков С.И.;
5. Заместитель Главы Саткинского муниципального района, начальник Управления Социальной защиты населения – Харитонова Н.В.;
6. Заместитель Главы Саткинского муниципального района – Смольников С.А.;
7. Председатель Собрания депутатов Саткинского муниципального района – Арефьев И.А.;
8. Руководитель аппарата Главы Саткинского муниципального района – Зиганшин А.Р.;
9. Помощник Главы Саткинского муниципального района – Акбашева И.В.;
10. Глава Саткинского городского поселения – Морозов А.В.;
11. Глава Бакальского городского поселения – Баканов В.И.;
12. Глава Бердяшского городского поселения – Хайруллин В.Ф.;
13. Глава Межевого городского поселения – Тренина Л.С.;
14. Глава Сулейнского городского поселения – Кинг О.С.;
15. Глава Айлинского сельского поселения – Шуть Т.П.;
16. Глава Романовского сельского поселения – Минкин В.И.;
17. Начальник Управления строительства и архитектуры – Кузина И.В.
18. Начальник Управления земельными и имущественными отношениями – Буков С.В.;
19. Председатель Комитета экономики – Печеркина Е.А.;
20. Начальник Отдела муниципальной статистики – Неволлина В.М.;
21. Главный архитектор района – Коврижных В.А.;
22. И.о. начальника Управления здравоохранения – Гушин А.А.;
23. Начальник Управления образования – Пашкевич Г.Л.;
24. Начальник Управления физической культуры, спорта и туризма – Степанов С.Г.;
25. Начальник Отдела молодежи – Мирошниченко Н.В.;
26. Генеральный директор ОАО Комбинат Магнезит – Аникиевич И.Г.;
27. Генеральный директор ОАО СЧПЗ – Иванов А.В.;
28. Директор ООО БРУ – Захаров И.П.;
29. Генеральный директор ОАО ЮУМС – Бакушин А.М.;
30. Директор ООО Саткинский щепзавод – Чагин Е.В.;
31. Генеральный директор ОАО Саткинский хлебокомбинат – Сергеева Т.А.;
32. Директор ЗАО Зюраткуль – Китов Ю.И.;
33. Директор ООО Агрофирма Магнезит – Лукьянов С.А.;
34. Председатель Ассоциации туристических организаций района – Сергеев Д.И.;
35. Директор ООО Сулейнская нефтебаза – Иванов В.Н.;
36. Директор ООО Сатка Строй-Сервис – Латыфьянов К.М.;
37. Председатель общественной организации предпринимателей Авангард – Якупов Т.С.;
38. Помощник Главы Саткинского муниципального района – Корочкин В.П.;
39. Начальник отдела информационных технологий – Капустин А.Г.;
40. Пресс-секретарь Главы Саткинского муниципального района – Кулагина С.В.

	<p>Смольников С.А. - <u>Источники финансирования:</u> ориентировочно 120 млн.руб. за счет бюджетов всех уровней, средств инвесторов и населения, внебюджетных средств.</p>	<p>населенных пунктов района; 3) Согласно Перечня мероприятий программы газификации района: - Осуществить подведение газопровода высокого давления к котельной п.Чулковка, протяженность 14,5 км.;</p> <p>- Перевод котельной п.Чулковка на природный газ; - Проведение газопровода высокого давления п.Межевой – с.Айлино, протяженность 13,5 км.;</p> <p>- Строительство 2-х блочных газовых котельных в с.Айлино; - Проведение газопровода высокого давления для газоснабжения старой части г.Сатки, протяженность 2,7 км.;</p> <p>- Строительство АГРС г.Сатки (Березовый мост) и газопровода высокого давления до п.Бердяуш; - Перевод котельных п.Бердяуш на природный газ; - Перевод котельной п.Рудничный на природный газ; - Проектирование и строительство разводящих газовых сетей низкого давления и газификация домов в населенных пунктах: Сатка, Бакал, Иркусан, Рудничное, Сулея, Межевой, Айлино, Чулковка, Бердяуш.</p>
<p>3.3.</p>	<p><b>Внедрение энергосберегающих технологий:</b> - <u>Сроки реализации:</u> 2008-2010гг. - <u>Ответственные за реализацию:</u> Самсонова Н.П., промышленные предприятия района. - <u>Куратор от Администрации района:</u> Смольников С.А. - <u>Источники финансирования:</u> ориентировочно 385 млн.руб. за счет бюджетов всех уровней, средств инвесторов, внебюджетных средств.</p>	<p>1) Создание единой системы подомового учета энергоресурсов, предполагающий установку счетчиков в жилом секторе; 2) Реконструкция системы теплоснабжения западного района и района “Поселок” г.Сатки с переводом открытой системы теплоснабжения на закрытую; 3) Модернизация системы водоснабжения малых поселений района, включая изменение существующей схемы разводящих сетей, развитие сети водоподъема, сокращение протяженности и закольцовку сетей; 4) Модернизация систем теплоснабжения и реализация программы “Теплый дом”; 5) Модернизация линий электропередач и разводящих путей.</p>

№п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>			
1	Разработать и утвердить структуру и механизм реализации стратегического плана	Акбашева И.В.	1.12.07
2	Утвердить положение о Плана действий по реализации стратегического плана развития ( этапы формирования, направления действия, мониторинг, информационное обеспечение)	Акбашева И.В.	1.12.07
3	Разработать нормативно-правовые акты об утверждении основных показателей для разработки ведомственных целевых программ.( осуществить переход на управление по результатам, разработать методику соизмерения затрат и результатов, позволяющую выбирать более эффективные способы расходования бюджетных средств)	Журавлева Л.В.	1.04.08
4	Внести изменения в структуру и технологию бюджетного планирования в разрезе реализации стратегического плана развития	Журавлева Л.В.	1.04.08
5	Включить в план проведения коллегий при Главе Саткинского муниципального района вопросы о ходе реализации и планах на 2009 год целевых программ, реализуемых по стратегическому плану развития	Акбашева И.В.	1.12.07
6	Разработать маркетинговую политику, направленную на реализацию стратегического плана	Кулагина С.В. Капустин Н.Г.	1.04.08
<b>Стратегическое направление « Благополучное общество и развитая социальная сфера»</b>			
1	Обеспечить выполнение целевых программ 2008 года данного стратегического направления	Харитоновна Н.В.	1.01.09
2.	Разработать программу «Создание условий для развития политехнического образования школьников»	Харитоновна Н.В.	1.04.08
3	Разработать концепцию основных направлений модернизации системы образования до 2009 года.	Харитоновна Н.В.	1.04.08
4	Разработать систему мероприятий по повышению качества медицинских услуг и обслуживания пациентов.	Харитоновна Н.В.	1.04.08
<b>Стратегическое направление «Конкурентноспособная экономика»</b>			
1	Разработать план мероприятий по реализации флагманских проектов «Развитие туризма», «Транспортно-логистический комплекс», «Бизнес-дом «Сатка- успешный город»	Хлыста В.И.	1.04.08
2	Разработать концепцию развития реального сектора экономики в Саткинском муниципальном районе ( в т.ч. формирование условий для активизации хозяйственной деятельности, обеспечение занятости населения и развития трудовых ресурсов)	Хлыста В.И.	1.07.08
3	Разработать и утвердить четкую процедуру реализации инвестиционных проектов ( в т.ч. создание электронного паспорта района, привлечение инвесторов, взаимодействие с предпринимательскими структурами, защита авторских прав).	Хлыста В.И.	1.04.08
6	Разработать целевую программу эффективного использования муниципальной собственности.	Хлыста В.И.	1.04.08
<b>Стратегическое направление « Чистая среда и надежная инфраструктура»</b>			
1	Разработать и утвердить план работы Совета по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье- гражданам России»	Смольников С.А.	1.04.08
2	Принять схемы территориального планирования Саткинского муниципального района	Жевлаков С.И.	1.08.08
3	Разработать четкую стратегию массового строительства жилья для всех категорий граждан	Жевлаков С.И.	1.10.08
4	Разработать комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры на основании схем территориального планирования муниципальных образований	Смольников С.А.	1.11.08
5	Разработать программу мобилизации собственных инвестиционных резервов коммунального хозяйства для поддержания и развития материально- технической базы ЖКХ.	Смольников С.А.	1.01.08
6	Разработать план организационно- технических мероприятий по снижению убытков предприятий ЖКХ.	Смольников С.А.	1.01.08
7	Разработать план мероприятий по реализации флагманских проектов: «Экологическая безопасность», «Завершение газификации района», «Внедрение энергосберегающих технологий»	Жевлаков С.И.	1.01.08

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА**  
Саткинского муниципального района до 2020 года



## Целевые показатели по направлениям стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года

## 1. «Благополучное общество и развитая социальная сфера»

Контрольные показатели	2007	2008	2010	2020
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	64,7	65,7	65,9	70
Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 населения)	-4,0	-4,1	-4,1	>0
Охват детей дошкольными общеобразовательными учреждениями (ДОУ), %	86	86	85	90
Доля педагогических работников образовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), %	81,4	80	75	100
Количество школ с высоким качеством обучения	15	12	7	10
Доля выпускников учреждений профессионального образования, оставшихся в районе, %	40	40	40	70
Доля лиц систематически занимающихся в культурно-досуговых центрах (КДЦ), %	уровень к 2005 1,3	1,35	Рост в 1,5 раза	Рост в 2 раза
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях, %	28,0	28,5	30	40
Охват социальными услугами нуждающихся, %	уровень к2005 74	76	80	100
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % только з/плата	14,8	22	20	10
Доля граждан, участвующих в работе партий, общественных организаций и фондов, %	уровень к2005 1,2	1,3	Увеличение в 1,5 раза	Увеличение в 2 раза
Количество институтов гражданского общества, осуществляющих совместные программы с властью и бизнесом	Уровень к2005 1,2	1,3	Увеличение в 1,5 раза	Увеличение в 2 раза

## 2. «Конкурентоспособная экономика», в ценах 2005 г.

Контрольные показатели, единица измерения	2007	2008	2010	2020
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по «чистым видам» экономической деятельности, млн руб.	13691,7	16627,7	23462,3	26603,5
Оборот малых предприятий, млн. руб.		1625,8	3861,6	5882,1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	Ожид1250,0	1596,5	4029,9	5440,2
Оборот розничной торговли, млн руб.	3193,7	3706,6	4833,5	5564,4
Средняя месячная заработная плата одного работника, тыс. руб.	10,1	11,8	16,0	20,8
Доля добычи железной руды, производства металлов, готовых металлических изделий, неметаллических минеральных продуктов в структуре показателя «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по «чистым видам» экономической деятельности», %	84,5	75	70	57
Доля занятых в строительстве, торговле, гостиничном и ресторанном хозяйстве, транспорте и связи, финансовой деятельности, операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг в структуре общей численности работников, %	22	21	22	27

## 3. «Среда и инфраструктура»

Контрольные показатели	2007	2008	2010	2020
Уровень сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, максимальный % превышения норматива	7,4	20	20	5
Процент очистки сбросов в водоемы, %	55,0	80	80	100
Износ инженерных сетей не более, %	60	58	50	30
Газификация поселений, %	60	65	70	85
Ежегодный ввод нового жилья, тыс. кв. м	30	33	36	50
Увеличение количества источников водоснабжения, %	0	0	15	30
Стоимость жилищно-коммунальных услуг не превышает (% от доходов семьи)	30	30	30	30