

**Отчет об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования
на территории Саткинского муниципального района в 2021 году**

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования – «Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 13».

2. Сроки реализации проекта: с 02 августа 2021 года по 01 ноября 2021 года.

3. Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

| Наименование проекта инициативного бюджетирования | Предусмотрено средств на финансирование проекта (руб.) | Фактическое поступление средств на реализацию проекта (руб.) | Использовано средств на реализацию проекта (руб.) | Остаток неиспользованных средств (руб.) |
|---|--|--|---|---|
| «Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 13» | 5 349 189,18 | 5 349 189,18 | 5 322 443,23 | 26 745,95 |
| ИТОГО: | 5 349 189,18 | 5 349 189,18 | 5 322 443,23 | 26 745,95 |
| в том числе: | | | | |
| за счет средств бюджета Челябинской области | 5 293 889,99 | 5 293 889,99 | 5 267 170,79 | 26 719,20 |
| за счет средств бюджета Саткинского муниципального района | 5 299,19 | 5 299,19 | 5 272,44 | 26,75 |
| за счет инициативных платежей граждан | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

4. Инициативные платежи граждан при реализации проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 13» использованы в полном объеме.

5. Трудовое участие граждан при реализации проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 13» не предусматривалось.

6. Члены инициативной группы граждан, принявшие участие в контроле за реализацией проекта инициативного бюджетирования – «Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 13» - Тарасов Николай Иванович, Иванов Владимир Дмитриевич, Лапынин Александр, Бородин Евгений Юрьевич, Снегирев Василий Геннадьевич, Титова Марина Анатольевна, Гавриличева Татьяна Николаевна, Ледак Сергей Сергеевич, Фишер Александр Алексеевич, Журкевич Александр Андреевич, Крохин Михаил Сергеевич.

7. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализованном проекте инициативного бюджетирования – «Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 13» – в электронном виде прилагаются.

Глава Саткинского муниципального района

А.А. Глазков

Заместитель Главы
Саткинского муниципального района
по социальным вопросам

М.Н. Савостова

Начальник МКУ «Управление образования»

Е.Ю. Баранова

Директор МАОУ «СОШ № 13»

Л.В. Куликова

Представитель инициативной группы

Н.И. Тарасов